

Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

PLF.271.1.20.2017

Grudziądz dnia: 2017-07-27

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

#### **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w SIWZ wyznaczył niezwykle krótki termin realizacji zamówienia tj. 29.09.2017-30.10.2017 r. Oznacza to, że ewentualna umowa byłaby od początku umową o świadczenie niemożliwe. Uważamy, że wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest nierealny, gdyż konieczny do wykonania zamówienia termin to co najmniej 6 miesięcy.

Czas oczekiwania na zamówione materiały konieczne do wykonania powyższej inwestycji są długie i Wykonawca często nie ma na to wpływu. Ponadto z doświadczenia wiemy, że również czas oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie potrafi przedłużyć się o 1,5 miesiąca. Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga dużego potencjału technicznego i ludzkiego, nie jest realne wykonanie przedmiotu zamówienia w takim terminie jaki narzucił Zamawiający. Wnosimy aby termin wykonania zamówienia został określony przez Zamawiającego tak, by możliwe było zawarcie umowy i odebranie jej przedmiotu. W związku ze zmianą terminu wykonania występujemy również o zmianę sposobu wynagrodzenia Wykonawcy poprzez faktury częściowe. Wykonawcy są zobowiązani płacić wynagrodzenie dla pracowników, podatki, ubezpieczenia co miesiąc i w taki również sposób chcieliby rozliczać się z Zamawiającym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

I. Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia w następujący sposób:

a) **etap I - do 31.10.2017 r.** – należy wykonać roboty w ścisłym osiedlu zgodnie z zakresem w załączonym zdjęciu poglądowym. Przed przystąpieniem do zagęszczeń pasa drogowego konieczne należy poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie ich wykonywania;

b) **etap II - do 30.11.2017 r.** – wykonanie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia;

c) **etap III (końcowy) - do 31.12.2017 r.** – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

II. W związku ze zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje następujących zmian w sposobie płatności.

**etap I – 30%** oferowanej ceny;

**etap II - 30%** oferowanej ceny;

**etap III – 40%** oferowanej ceny.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający