Gmina Grudziadz
Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

PLF.271.3.2013 Grudziadz dnia: 2013-02-04

ODPOWIED?Z
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2013-02-01 do Zamawiajacego wplyneta prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, w postgpowaniu
prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdézn. zm.) w trybie przetarg

nieograniczony, na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji Gminy Grudzigdz

pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Bialy Bor - Maly Rudnik",
Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca :

1. Odpowiedz jest niezgodna z obowigzujacym prawem. jezeli ZamawiajaCy przewiduje
poszerzenie pasa drogowego, to inwestycja musi by¢ zrealizowana w trybie decyzji ZRID, do
ktorej potrzebne sa projekty podziatow geodezyjnych. Jezeli Zamawiajacy wymaga kalkulacji
kosztow przez Oferenta prosimy o podanie ilosci podziatow, gdyz z materiatow
zamieszczonych w SIWZ nie mozna okresli¢ szczegdtowego zakresu robdt, co wymaga
ustawa PZP. koszty podzialéw moga by¢ duze i nie mozna w tej sytuacji poda¢ ceny

ryczattowe;.

2. Jezeli termin wykonania dotyczy uzyskania decyzji ZRID, a nie pozwolenia na budowe
(niemozliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowe na poszerzenie pasa drogowego), to
ztozenie wniosku o decyzj¢ ZRID musi nastgpi¢ 90 dni przed terminem zapisanym w umowie
tj. 1 maja 2013. W tym uktadzie na projekt z uzyskaniem decyzji $rodowiskowej oraz
uzgodnieniem z PKP 1 GDDKIA zostaje 2,5 miesigca. Z przytoczonych faktow wynika, ze
dotrzymanie terminu proponowanego przez Zamawiajaceg0 jest nierealne. Prosimy o
odpowiedz czy Zamawiajacy wyrazi zgode na podpisanie aneksu na zmian¢ terminu

wykonania z przyczyn niezaleznych od projektanta.
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3. prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy uzgadnial projekt przebudowy linii kolejowej

Torun-Malbork, jezeli tak, to jakie warunki stawia PKP dla zapewnienia przejazdu przez tory.

4. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z GDDKIiA w zakresie
wiaczenia do drogi krajowej nr 55. Z wizji lokalnej w terenie wynika, ze GDDKiA moze
wymagac¢ rozbudowy calego skrzyzowania lacznie z przebudowa przejazdu kolejowego jak to

miato miejsce na drodze powiatowej przy firmie JMD w Bialym Borze.
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:
Ad.1

Koszty podzialdow geodezyjnych ponosi Zamawiajacy. W obecnej chwili trwaja prace

geodezyjne majace na celu okreslenie zakresu i ilo$ci podziatow geodezyjnych.
Ad. 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na podpisanie aneksu dotyczacego zmiany terminu

wykonania przedmiotu umowy.
Ad. 3

Zamawiajacy nie uzgadnial projektu przebudowy linii kolejowej. Zgodnie z otrzymang
informacja od Zaktadu Linii Kolejowych w Toruniu, przebudowa linii kolejowej odbedzie si¢
na zasadzie ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”. Wszelkie uzgodnienia odbywac si¢ bedg Zaktadem Linii
Kolejowych w Toruniu (p. Jacek Gackowski).

Ad. 4

Zamawiajacy nie posiada uzgodnien z GDDKIiA. Uzyskanie uzgodnien jest obowigzkiem

projektanta.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.

Zamawiajacy
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