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Grudziądz dnia: 2020-11-26 

Gmina Grudziądz 

Wybickiego 38 
86-300 Grudziądz 
…………………………………… 
[nazwa zamawiającego, adres] 

 
ZP.271.1.29.2020   
 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg 

nieograniczony na ”Przebudowa drogi gminnej nr 040153C w Pieńkach Królewskich” – znak 

sprawy ZP.271.1.29.2020. 

Zamawiający, Gmina Grudziądz, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

”SIWZ”): 

1. Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15va ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znosi się obowiązek żądania wadium 

w postępowaniu, wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP. W związku z powyższym czy Zamawiający odstąpi 

od wymagania wadium na zadaniu jak wyżej? 

Odp. 

Zamawiający odstępuje od żądania wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 
2. Prosimy o załączenie brakujących specyfikacji technicznych (m.in. podbudowa z gruntu 

stabilizowanego cementem, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową, warstwa wiążąca, warstwa 

ścieralna, krawężniki betonowe, regulacje, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, progi 

zwalniające, radar z zasilaniem solarnym, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej). 

Odp. 

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej właściwe SST. 
 
3. Prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odp. 

Okres gwarancji na oznakowanie poziome zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 wzoru umowy wynosi 24 
miesiące. 
 
4. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie 

dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji. 

Odp. 
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Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego. 
 
5. W związku z krótkim terminem wykonania robót:  

- złożenie oferty przetargowej 27.11.2020 r  
- ewentualne podpisanie umowy w 50 tygodniu roku ( wraz ze złożeniem do opinii projektu 

tymczasowej organizacji ruchu ) 
- wykonanie robót 21.12.2020 r.  
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania robót o czas od złożenia TOR (data  
podpisania umowy) do  zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu ?    
Odp. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w warunkach realizacji kontraktu zgodnie z zapisami § 16 wzoru 
umowy. 

 
6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia z uwagi na fakt, że 

w projekcie przyjęto wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem po wykonaniu której 

w obecnych warunkach pogodowych przerwa technologiczna powinna trwać minimum 14 dni.  

Odp. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w warunkach realizacji kontraktu zgodnie z zapisami § 16 wzoru 
umowy. 
 
7. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania powierzchniowego 

utrwalenia. W rysunku PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU nr rysunku SOR 1 odcinek 2 

według legendy został oznaczony kolorem oznaczającym powierzchniowe utrwalenie, dodatkowo 

została załączona szczegółowa specyfikacja techniczna na powierzchniowe utrwalenie. Jeżeli 

Zamawiający będzie wymagał wykonania utrwalenia powierzchniowego prosimy o dodanie takiej 

pozycji w przedmiarze. 

Odp.  

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na 
zakresie wskazanym w przedmiarach robót. 
 
8. Prosimy o aktualizację uzgodnień: 

- uzgodnienie RG/2MMD/JK/U/93/2018 z dnia 9.02.2018r. z ENERGA Operator straciło ważność 
9.02.2020r., 
- uzgodnienie nr 1795/BR/ZTI/2018 z dnia 6.03.2018r. z Polska Spółka Gazownictwa straciło 
ważność 6.03.2020r., 
- uzgodnienie nr 13500/TTIDWBU/U16/2018 z dnia 16.03.2018r. z Orange Polska S.A. straciło 

ważność 16.03.2019r. 
Odp. 

Aktualizacja uzgodnień leży po stronie Zamawiającego. 
 
9. Według opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu sytuacyjno-

wysokościowo odcinek I ma 176,59m natomiast według przedmiaru ma 188,6m prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odp.  

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w przedmiarach robót. 
 
10. Prosimy o załączenie opisu technicznego dotyczącego odcinka II. 

Odp. 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny  
i realizacji. 

 
11. Pytanie dotyczące odcinka II. Prosimy o podanie wyliczenia pozycji 4 d.2 ( profilowanie oraz 

zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
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nawierzchni) i pozycji 5 d.2 (warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 15cm).  

Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że ilości podane w poz. 4 d.2 i 5 d.2 na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem z uwzględnieniem wymaganych do wykonania odsadzek na poszczególnych 
warstwach konstrukcyjnych. 
 
12. Pytanie dotyczące odcinka II. Prosimy o podanie gdzie należy wykonać warstwę dolną 

podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, według przekrojów nr 1,2,3 na 

istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać warstwę 

wiążącą. 

Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na 
zakresie wskazanym w przedmiarach robót. Pozycje 4 d.2 i 5 d.2 dotyczą wykonania profilowania i 
doziarnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej. 
 
13. Pytanie dotyczące odcinka II. Prosimy o podanie średnicy pni przeznaczonych do 

karczowania. 

Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na 

zakresie wskazanym w przedmiarach robót. 
 
14. Pytanie dotyczące odcinka I. Według przedmiaru konstrukcja jezdni jest następująca: 

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, 
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm, 
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 5cm, 

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4cm 
(warstwa ścieralna). 
Natomiast według przekrojów zamieszczonych w opisie technicznym następująca: 
 - kruszywo 0/63mm gr.15cm, 
 - podbudowa: kruszywo betonowe łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr, 20cm, 
 - podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC16W gr. 5cm, 
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 11S gr.4cm. 

Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję należy wykonać i o poprawienie przedmiaru. 
Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny i realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na 
zakresie wskazanym w przedmiarach robót. 
 
15. Pytanie dotyczące odcinka I. Prosimy o wyjaśnienie czy przy regulacjach zasuw gazowych  i 

pokryw studni telekomunikacyjnych  Zamawiający będzie wymagał wbudowania nowych materiałów 

(zasuwy i studnie telekomunikacyjne). 

Odp. 

Zamawiający wyjaśnia, że przy regulacji zasuw gazowych i pokryw studni telekomunikacyjnych 
należy wbudować nowe materiały. 
 
16. Prosimy o załączenie opisu technicznego dotyczącego projektu stałej organizacji ruchu. 

Odp. 

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej opis techniczny. 
 

Zamawiający 


