

HARMONOGRAM DOSTAW KRUSZYWA

LP	MIEJSCOWOŚĆ	KRUSZYWO BETONOWE (ILOŚĆ TON)	TERMIN DOSTAWY
1	Biały Bór	500	<u>08.04.2014</u>
2	Dusocin	700	<u>30.04.2014</u>
3	Gogolin	600	<u>14.04.2014</u>
4	Mały Rudnik	500	<u>14.04.2014</u>
5	Mokre	150	<u>30.04.2014</u>
6	Nowa Wieś	450	<u>30.04.2014</u>
7	Parski	300	<u>30.04.2014</u>
8	Pieńki Królewskie	400	<u>08.04.2014</u>
9	Rozgarty	100	<u>14.04.2014</u>
10	Ruda	230	<u>08.04.2014</u>
11	Sosnówka	200	<u>14.04.2014</u>
12	Stary Folwark	550	<u>18.04.2014</u>
13	Sztynwag	400	<u>14.04.2014</u>
14	Szynych	220	<u>14.04.2014</u>
15	Turznice	150	<u>18.04.2014</u>
16	Wielki Węlcz	350	<u>30.04.2014</u>
17	Wąldowo Szlachecki	750	<u>08.04.2014</u>
18	Zakurzewo	450	<u>30.04.2014</u>
RAZEM		7000	